

2015-12-16

Rapporten avser projekt som bedrivs i <input checked="" type="checkbox"/> Delområdesöverskridande (Inre Skandinavien och Gränslöst Samarbete)		Ärende-id: 20200004 Tilsagnsnr: 2015-015
Projektets namn Scandinavian Heartland – Business Improvement		
Rapport nummer: 1	Rapportens period: 2015-05-01 – 2015-10-31	

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	1
1. Verksamhetsmål, resultat och effekter	2
1.1 Resultat under rapporteringsperiod.....	2
1.2 Resultat sedan projektstart	5
1.3 Projektets effekter.....	6
1.4 Måluppfyllelse.....	6
2a. Tid- och aktivitetsplan.....	6
2b. Projektets största och viktigaste aktiviteter och deras genomförandegrad	7
3. Ekonomistatus.....	7
4. Aktiviteter utanför programområdet	8
5. Indikatorer.....	9
6. Grenseoverskridande merverdi.....	10
7. De horisontella kriterierna.....	10
7.1 Miljö.....	10
7.2 Jämställdhet mellan kvinnor och män.....	10
7.3 Etnisk mångfald och integration.....	11
8. Informasjon og kommunikasjon	11
9. Spørsmål til sekretariatet.....	12
10. Signaturer	12
11. Bilagor.....	13

1. Verksamhetsmål, resultat och effekter

Verksamhetsmål (från beslutet)

- a) *Projektet ska bidra till att skapa nya möjligheter för inflyttning och sysselsättning i Heartland-gränsregionen*
- b) *Projektet vill utveckla och nyttja gränsregionens samlade resurser för att stötta små och mellanstora företag i sitt innovatiionsarbete och skapa tillväxt genom samarbetet med livsstils migranter och flyktingar.*
- c) *Stärka konkurrenskraft och innovationsklimat hos företag i Dalarna och Fjellregionen. Dette skal skje ved at næringslivet får tilgang til nye og innovative metoder i samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer på tvers av landegrensen. 3 av 5 testade metoder kommer att vara så framgångsrika att de tillämpas i projektområdet av näringslivsaktörer och kommuner efter projektets slut.*
- d) *Stärka banden mellan forsknings- och kunskapsmiljöer i Dalarna, Hedmark och Trondheim och andre kunnskapssentre nasjonalt og internasjonalt. Dette skal skje gjennom workshops og partnerskap mellom institusjoner i begge landene. Minst ett gränsregionalt samarbete mellan kunskapsmiljöerna är etablerat och fungerar av egen kraft efter projektets slut.*
- e) *Koppla samman forskningsmiljöer med företag, kommuner och näringslivs nätverk. Minst 40 företag, kommuner och näringslivsaktörer kommer att delta i forsknings- och utvecklings satsningar.*
- f) *Legge grunnlag for at minst tre grenseregionale samarbeid fortsetter etter prosjektperioden.*

1.1 Resultat under rapporteringsperiod

a) Skräddarsydd Massproduktion & Knowledge Transfer Partnerships (MSS & KTP):

Det er inngått avtaler med samarbeidspartnere Rørosregionens næringshage (RrN) på norsk sida. RrN har på sin side inngått med SINTEF Teknologi og samfunn som innebærer at de skal bidra til spredning og utvikling av erfaringer og metoder. På svensk sida har samarbeidsavtal med Industriell Utvecklingscenter Dalarna (IUC), Högskolan Dalarna (HiD) och SINTEF (Trondheim) skrivits som tydliggör ansvarsfördelning och tillgänglig budget.

SINTEF, RrN, IUC och HiD har träffats två gånger för att planera verksamheten och ytterligare ett möte är inplanerat i februari 2016 i Røros. Eftersom alla aktörer är involverad i arbetspaketen MSS och KTP diskuteras dessa insatser tillsammans. Arbetsgruppen har haft värdefull erfarenhetsutbyte och trivs med att arbeta ihop. Gruppen har i senaste möte kommit fram till följande arbetsupplägg för att etablera koncepten på andra sidan gränsen:

MSS i Dalarna körs som KTP-koncept, dvs. Att IUC-identifiera lämpliga företag med «säljhjälp» av SINTEF, tillsammans med HID rekryteras en nyexaminerad expert med inriktning skräddarsydd massproduktion, experten jobbar åt flera företag och SINTEF coachar experten.

KTP i Fjellregionen introduceras genom att kombinera erfarenheter från Trainee – ordningen och Kompetens-megler verksamheten som RrN har erfarenhet av. HiD inbjuder RrN att delta i rekrytering av KTP-resurser för att lära känna systemet och bistår med experthjälp för försöksverksamheten i Fjellregionen.

HiD har under redovisningsperioden arbetat med att systematisera KTP-arbete för att kunna administrera det för ett större geografiskt område. Ett samarbete med Gävle har inleddes där arbetet som KTP-center kommer att testas.

b) Business Improvement Districts:

På svensk sida har en BID-metodutvecklingsprocess upphandlats och avtal har skrivits med Svenska Stadskärnor att leda ett metodutvecklingsarbete i Dalarna. Den 12 november har 5

svenska kommuner under ledning av Sv. Stads kärnor påbörjat en BID-process i 8 steg som i juni 2017 ska utmytna i 5 BID-affärsplaner, en för varje kommun, och en metodbeskrivning för en pre-BID process som ska bli underlag för en definition av BID – processen på nationell nivå.

Det er etablert ny kunnskap hos prosjektleder på norsk side gjennom deltakelse på work shop i Ludvika. Arbetet att identifera ett BID-projekt på norsk sida är på gång samtidigt som BID-konseptet har spridits till fler kommuner på svensk sida har genom två workshop i Värmland och en workshop i Idre i början på november.

c) Flerkulturell Verdiskapning:

Ett samarbeitsavtal har skrivits med Stiftelsen Teknikdalen som ansvarar för arbeidspaketet på svensk sida och som har anställt en projektledare på 30% under två år för att utföra arbeidet att utvikle en integrations NOD som ska hjelpe kommunerna og andre aktører att få flyktningar og andre imigranter snabbare att starta företag og komma i arbete. Inspiration om hur detta kan göras har hämtats från Drammen där en international integrationsseminarium besöktes og genom kontakt med CIPRA-International, en organisation i Lichtenstein som samler ett hundratal NGO kring hållbar utvikling i Alpländerna. CIPRA har fått medel från projektet för att ta fram goda exempel från alpregioner og för att presentere sine erfaringer med integrationsarbeide på projektets oppstartsmöte i början av november.

Norsk side har ingen resultater pr 31.10.2015. Denne arbeidspakken er ikke startet opp på norsk side. Den er planlagt for to år.

d) Tidig Dialog I Upphandling:

Prosjektledningen har deltagit i ett informationsseminarium om programmet "Innovative offentlige anskaffelser" på NHO i Oslo og bokatt in ett liknande foredrag i Arlanda den 7 april 2016 där målgruppen är politikere og opphandlingsansvarige i kommunerna i projektområdet.

På norsk side har deltagende kommuner mottatt informasjon og kartleggingsskjema for å melde inn aktuelle innkjøp som kan være case i tidlig dialog i offentlig innkjøp. En kommune har meldt inn flere kommende innkjøp som kan være aktuelle case.

På svensk sida har Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) tagit ansvar för genomförandet av arbeidspaketet, inventerat interesse hos kommunerna og involverat Upphandlingsmyndigheten i arbeidet som kommer att delta i projektets insatser som en fortsättning på sin just avslutade pilotstudie om "Tidig Dialog konseptet" i Sverige.

e) Kommunikation:

En kommunikationsplan og ett grafisk profil för projektet har tagits fram og godkännt av styrgruppen. Det er etablert Facebookside og ny hjemmeside. Ett pressemeddelande om projektoppstart har publicerats i november.

f) Övergripande projektsamordning:

Det er etablert samarbeidsformer og arbeidsdeling mellom norsk og svensk prosjektleder. Det er ansatt prosjektleder på norsk side etter utlysning og utvalgsprosess. Den som fikk stillingen hadde 3 måneders oppsigelsestid og startet i stillingen 1.10.2015. PL har fått oversikt og kunnskap om mål og forventninger i prosjektet.

Svensk projektledare fanns på plats från projektets början men pga. Sommarsemesteren har verksamheten først börjat i början av augusti.

En styrgrupp har tillsatts och haft sitt första möte den 12 november 2015 i samband med uppstartsmötet. I styrgruppen ingår representanter för projektets finansiärer. I sitt första möte har styrgruppen godkänt projektets verksamhetsinriktning, budget, delegationsordning, miljöplan, jämställdhetsplan, mångfaldsplan och kommunikationsplan. I styrgruppen ingår:

Mikael Selander	Länsstyrelsen Dalarna	Chef Enhet för Landsbygd och Tillväxt
Rune Jörgensen	Regionrådet for Fjellregionen	Regionrådgiver
Hans Vintervold	Röros Kommune	Ordfører, Röros
Fredrik Ollen	Rättviks Kommun	Kommunstyrelsens vice ordförande
Peter Egardt	Älvdalens Kommun	Kommunalråd
Ole Jörn Alfstad	Hedmark Fylkeskommune	Chef för internationella avdelningen
Mari Grut	Sör-Trøndelag Fylkeskommune	Seniorrådgiver, Regional utvikling, Næring og innovasjon

Den 12-13 juni hölls projektets uppstartsseminarium där alla arbetspaket hade gränsregionala arbetsgruppsmöten under första dagen och inspirationsföreläsningar om Business Improvement Districts, Repopulation of the Alps och Customized Massproduction.

1.2 Resultat sedan projektstart

Aktivitet	Förväntad Resultat (från beslutet)	Utfall sedan projektstart
MSS - Skräddarsydd massproduktion	4 företag testar och blir multiplikatorer 1 gränsregional samarbete mellan forsknings- och utvecklingsinstitutioner är igång Etablering av metoden i Dalarna är igång 1 gränsregional företagssamling	IUC-Dalarna, Rösrosregionen Näringshage och SINTEF har träffats 2 gånger och känner stor samhörighet. 1 företagsbesök av SINTEF genomfört i Dalarna
KTP - Knowledge Transfer Partnerships	Uppstart av KTP-center Sverige Test KTP-target «personer med utländsk bakgrund» Etablering av KTP-metoden i Fjellregionen är igång 2 företag testar och blir multiplikatorer 1 gränsregional företagssamling 1 gränsregional samarbete mellan forsknings- och utvecklingsinstitutioner har startats	KTP-plattformen utvecklat för att kunna serva ett större geografisk område KTP-samarbete med Gävle etablerat HiD och RrN har träffats två gånger och samarbete kring KTP har initierats
BID – Business Improvement Distrikt	5 kommuner genomför pre-BID processer 2 formella BID-samarbeten mellan företag och kommuner etablerade 2 regionala BID-samordningscentra etablerade 2 gränsregionala workshop/resor genomförda	5 kommuner har startat pre-BID- processer. Lst-Dalarna och Lst-Värmland fungerar som BID-samordningscentra Arbetet förankrad i nationell BID- samordningsgrupp.
Flerkulturell verdiskapning	2 centra för flerkulturell verdiskapning är igång 30 företagare med utländsk bakgrund deltar i utvecklingsprocesser 4 kommuner arbetar med support av livstilsföretag 2 gränsregionala workshop/resor	Stiftelsen Teknikdalen har påbörjat att ta fram metod för Flerkultur nod.
Tidig Dialog i upphandling	Metod för tidig dialog vid upphandling testat på 5 upphandlingar i Dalarna och Fjellregionen 1 gränsregionalt organisations-samarbete etablerat 2 gränsregionala workshop eller leverantörmässor	Samarbete med NHO- leverantörsprogrammet och Upphandlingsmyndigheten etablerat. 1 gränsregional workshop planerat till 7 april 2016.
Next Generation - Kommunikation	2 nya metoder värderas för framtida användning 1 gränsregional innovationsseminarium tillsammans med andra projekt i Interreg- programområdet 1 nätverk av intressenter finns Projektet kommuniceras av utförarorganisationer 20 artiklar i regionala/nationella media 7 nyhetsbrev 1 utvärdering av genomförda metoder En informationstjänst på deltid 2 studieresor utanför Skandinavien	Kommunikationsplattform etablerat genom projectplace (intern), facbook (intern/extern) och hemsida (extern)
Övergripande projektsamordning	Projektplanering och projektkoordination, avtalsskrivningar och upphandlingar Projektredovisning Ekonomiadministration på deltid	Projektledare och ekonomiadministration på norsk och svensk sida på plats. Alla delprojekt och nödvändiga upphandlingar/avtal på svensk sida på plats. Alla delprojekt förutom flerkulturell verdiskapning på gång på norsk sida.

1.3 Projektets effekter

Förväntade effekter (från beslutet)

- a) *Projektet ska bidra till att skapa fler arbetsplatser och öka befolkningen i Dalarna och Fjellregionen, eventuellt i flera kommuner i Hedmark och Värmland.*
- b) *Projektet ska bidra till starkare och levande samhällen som ger kommunerna möjlighet att leverera en god servicenivå.*
- c) *Projektet ska bidra till större optimism och framtidstro i näringslivet.*
- d) *Projektet ska bidra till bättre samarbete mellan det offentliga, näringslivet och ideella organisationer.*

Det är inte möjligt att beskriva några effekter ännu. För att lättare kunna följa projektets utveckling på effektnivå kommer projektledningen att bryta ner effektmålen och formulera förväntade effekter på arbetspaketnivå. Efter styrgruppens godkännande kommer dessa effektmål ligga till grund för rapporteringen på denna plats.

1.4 Måluppfyllelse

Projektet har kommit igång bra. Projektledare och ekonomiadministration på norsk och svensk sida är på plats. Nästan alla delprojekt har kört igång verksamheten redan. Vi kan i dagsläge inte se några som helst hinder att uppnå det ställda verksamhets- och effektmålen.

2a. Tid- och aktivitetsplan

Projektet har kommit igång enligt projektplan. Följande avvikelser från projektplanen är att vänta:

På norsk side startet arbeidet opp med å få ansatt prosjektleder. Den kom på plass fra 1.10.2015 og dette har med ført noe forskyvning av aktiviteter på norsk side.

2b. Projektets största och viktigaste aktiviteter och deras genomförandegrad

Aktivitet	Startdatum beslut	Slutdatum beslut	Andel (%) genomfört
<i>Projektledning</i>	15-05-01	18-04-30	15 %
<i>Kommunikation/Next Generation</i>	15-05-01	18-04-30	5%
<i>Partnerskap för kunskapstransfer</i>	15-09-01	18-01-31	15%
<i>Skräddarsydd Massproduktion</i>	15-09-01	18-01-31	5%
<i>Business Improvement Districts</i>	15-06-01	18-03-31	10%
<i>Flerkulturell verdiskapning</i>	15-06-01	18-03-31	2%
<i>Tidig dialog i upphandling</i>	15-06-01	18-03-31	2%
Projektets start och slutdatum	15-05-01	18-04-30	

3. Ekonomistatus

Projektbudgeten som helhet kommer att hållas. Vissa uppdateringar har gjorts för olika kostnadslag och berör framförallt omfördelningar mellan kostnadslaget personal och köpta tjänster. Anledningen på norsk sida är att avtal har skrivits med Rösrosregionen Näringshage att samordna och utföra arbete inom KTP och MSS på norsk sida. Hela denna kostnad belastar posten köpta tjänster och inte som tidigare köpta tjänster, reiser och personal. På svensk sida har medel behövts omfördelas från köpta tjänster till personalkostnader pga. att medsökande kommuner har anställt pre-BID manager i högre grad än förutsedd.

Alla omfördelningar är mindre än 20% och kommer inte att påverka projektets genomförande. Budgeten er framstilt i Euro.

Kostnadslag	Budget enl beslut		Fördelad budget		Utfall	
	Enligt beslut se i €	Enligt beslut no i €	Fördelad budget se i €	Fördelad budget no i €	Ack utfall se	Ack utfall no
Egen personal	653 063	351 000	688 023	350 000	0	0
Externa tjänster	303 970	288 750	271 785	335 000	0	0
Lokaler	0	52 750	0	52 500	0	0
Utrustning	10 730		10 000	0	0	0
Resor/logi	179 944	120 000	203 366	100 000	0	0
OH: 15%	97 959		72 450	0	0	0
Intäkter	74 893	25 000	75 000	25 000	0	0
Total: kostnad	1 245 666	837 500	1 245 624	837 500	0	0
Total: kostnad-intäkt			1 170 624	812 500	0	0

4. Aktiviteter utanför programområdet

Projektet har under redovisningsperioden inte bekostad någon aktivitet utanför programområdet. Däremot har två experter från utlandet deltagit i uppstartsseminariet i Idre i november 2015. Susan Bree, BID-expert från Scotland har BID-coachad Sv. Stads kärnor som ansvarar för BID-metodutveckling inom projektet och Wolfgang Pfefferkorn, CIPRA-International från Lichtenstein har utbytt erfarenheter med Stiftelsen Teknikdalen som är ansvarig för arbetspaketet Flerkulturell Verdiskapning i Dalarna. Båda experter har deltagit i möten med arbetsgrupperna under uppstartsseminariet i Idre och föreläst om "Bid i praktiken" och "Methods and actions on depopulation in the Alps". På uppdrag av projektet har CIPRA-International även inventerat och sammanställt goda exempel om integration och företagandet i Alpländerna.

Insatserna kommer att följas upp med återbesök i mitten/slutet av projektperioden för att värdera våra insatser och om samarbetet utvecklas positivt, med motbesök eller studiebesök i deras länder. Målet är att etablera tematiska samarbeten med Scotland kring BID och med Alpländerna kring integration.

5. Indikatorer

	Resultat vid projektslut	Hittills uppnådd	Kommentarer
Indikatorer			
<i>Antal företag som får stöd, kvinnor, män, mixad</i>	50	0	Avser företag som intensivt delta i projektets aktiviteter och bidrar med tid eller pengar.
<i>Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter, kvinnor, män, mixad</i>	3	0	KTP och MSS-företag
<i>Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter, kvinnor, män, mixad</i>	4	0	KTP och MSS-företag
<i>Antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala forskningsprojekt, kvinnor, män, mixad</i>	35	0	Företag som deltar i metodutveckling av BID och Flerkulturell verdiskapning.
<i>Antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala forskningsprojekt</i>	3	2	HiD, SINTEF
<i>Egen: Antal deltagande organisationer i gränsöverskridande forskningsprojekt</i>	12	7	Avser organisationer som deltar i vidareutveckla metoder: SINTEF, IUC-Dalarna, Högskolan Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen, Rörosregionen Näringshage, Upphandlingsdialog Dalarna, Svenska Stadtskärnor,
<i>Egen: Antal demonstrations- och testprojekt</i>	5	1	BID igång
<i>Egen: Antal långsiktiga formaliserade samarbetsavtal mellan olika forskningsinstitut</i>	1	0	
<i>Egen: Antal företag som etablerat sig, eller inlett samarbete med företag på andra sidan gränsen</i>	2	0	Ett resultat av företagarmässor och samarbete mellan utvecklingsinstitutioner
<i>Projektegen: Antal demonstrations- och testprojekt som leder till tillämpning av för området nya innovativa metoder efter projektslut</i>	3	0	

6. Grenseoverskridende merverdi

Förväntade mervärden: (Från beslutet):

- *Prosjektet redusere grensens barriereeffekter og utnytte og utvikle grenseregionens samlede territoriale kapital/ressurser.*
- *Utbyttet av innovasjonsmetoder leder till økonomiska och teknologiska fördelar eftersom utvecklingstiden kortas och företagen ligger i framkant med att implementera nya metoder fast de ligger långt från innovasjonscentra .*
- *Genom introduktion av metoder for snabbare integration bidrar projektet till att nyttja gränsregionens resurser for ökad samhällsekonomisk utjämning.*
- *Genom att utveckla metoder tillsammans skapa den kritiska massan som behövs for att kunna anpassa innovasjonsprosesser till de förhållanden som gäller mindre kommuner i gränsregionen.*
- *Gränsregionala utbildningar och företagsmässor kommer att ge tillfälle att öka kännedomen om varandra och leda till nya affärer.*
- *Skapa nya institutionella samarbeiten över gränsen.*
- *Skape grensekryssende strukturer som bidrar til å bygge ned grensens barriereeffekt langs den urbane/institusjonelle dimensjonen.*
- *Genom att profilera sig tillsammans mot utlandet stärker vi bilden av en gemensam utvecklingsregion både utåt och inåt mot deltagande kommuner och institutioner.*
- *Bygga en sterk egenkänning tvärs över gränsen av den modernisering som pågår. Detta kommer att föra regionerna närmare varandra och förstärka det samarbeite på politisk och organisatorisk nivå som har grundlagts i tidigare projekt.*

Rörosregionen Näringshage, IUC-Dalarna, SINTEF och Högskolan Dalarna har påbörjat ett lovande samarbeite. Det verka prata «samma språk» och har haft goda möten och god samsyn på hur ett samarbeite kan utformas. Ingen av dessa aktörer kände den andra tidigare men igenkänningsfaktorn var hög. Här kan man verkligen prata om att ta bort barriereeffekter.

BID-pilotkommunernas arbete i Dalarna följs med nyfikenhet av andra kommuner i Dalarna och av kommuner i Fjellregionen. Här byggs det en kritisk massa som behövs for att komma igång med BID-prosesser även i Fjellregionen.

Flerkulturseminariet i Drammen har varit mycket givande for de svenska deltagarna och till januari 2016 planeras en workshop for dalakommuners näringslivschefer med föreläsare från Norge. Detta sätt att nyttja gränsregionala resurser tillämpas också när NHO kommer att hålla en heldagsseminar om Tidig Dialog i Upphandlingen for politiker och tjänstemän i Dalarnas kommuner i april 2016. Norske kommuner blir også invitert med på dette seminaret.

7. De horisontella kriterierna

7.1 Miljö

Projektledningen använder sig nästan uteslutande av telefonmöten och webbmöten på kommunikationsplattformen Projectplace. En miljöplan har genomgått och godkänts av styrgruppen .

Vi minimerar vår pappersförbrukning. Löpande information sker genom e-post, facebook, hemsida och Projectplace i enlighet med vår kommunikationsstrategi.

Fysiske møten läggs så långt möjligt i anslutning till sammankomster, konferenser.

- Styrgruppsmøtet nr1, lades i samband med projektets oppstartsseminarium i Idre.

7.2 Jämställdhet mellan kvinnor och män

Styrgruppen har godkänt projektets jämställdhetsplan.

Projektet strävar efter att hålla en jämn könsfördelning i projektets utbildningar och möten. Det har hittills lyckats väl som projektet som helhet men inte i arbetsgrupperna där könssammansättning varierar starkt.

Projektet har använd sig av facebook och hemsidan för att nå ut till så många målgrupper som möjligt oavsett kön och ålder. Under 2016 kommer projektet att genomlysa alla arbetspaket utifrån 4R-metoden och beskriva åtgärder för att öka jämställdheten.

7.3 Etnisk mångfald och integration

En Integrationsplan med målet att på bästa sätt kunna ta vara på den resurs personer med utländsk bakgrund utgör för tillväxt i länet har godkänts av styrgruppen 12 nov. 2015.

Projektets insatser kring flerkulturell verdiskapning och arbetspaketet KTP-integration är konkreta insatser inom projektet för att öka integration. Vår ambition är att sprida erfarenheter från dessa insatser till övriga arbetsgrupper inom projektet.

8. Informasjon og kommunikasjon

En affisch för projektets har tagits fram och satts upp vid trapphallen och korridoren på Länsstyrelsen Dalarna och Regionrådet for Fjellregionen. Affischen har också satts upp vid ingången till kontoren till våra 8 medsökanden i Sverige och på Rörosregionen Näringshage i Norge.

Logotyper för EU- och Interreg används i projektets IT-kommunikation, inbjudningar, pressreleaser, annonser och presentationer. Användandet av logotyper regleras i kommunikationsplanen och färdiga mallar finns framtagna.

För att kommunicera projektets aktiviteter med deltagande företag, kommuner och organisationer har en ny hemsida (www.scandinavianheartland.org; www.scandheart.org) och en facebookside skapats. (www.facebook.com/scandinavianheartland).



Länsstyrelsen: Trapphuse



Länsstyrelsen: arbetsrum



Fjellregionen kontor

9. Spørsmål til sekretariatet

I vårt arbetspaket kommunikation ingår att anordna ett innovationsseminarium där vi vill lyfta blicken och utbyta erfarenheter med andra Interreg-projekt som jobbar med liknande innovationsdrivande satsningar som Scandinavian Heartland.

Styrgruppen och projektledningen vill gärna se att en sådan satsning görs tillsammans med Interreg-sekretariatet, t.ex. genom att anordna en temaworkshop med speeddating i början av 2017 till temat innovation, gärna med deltagare från alla interreg-områden inom Sverige-Norge programmet.

Vi vill undersöka om det finns ideer från Interreg-sekretariatet att genomföra en sådan aktivitet och om det finns intresse att samordna detta med projektet Innovationsseminarium.

Rapportering på norsk side vil følge datoer fastsatt i svensk beslut, samt regnskapsrapportering gjennom RF ved årsoppgjøret pr. 31.12 og pr 30.06.

10. Signaturer

Undertecknad försäkrar att:			
uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av handlingar som bifogats rapporten stämmer överens med originalen.			
Samtidigt medges att:			
all personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.			
övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter, resultat, kostnader m.m. samt att hela eller delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.			
Datum	Ort	Datum	Sted
Organisation		Organisasjon	
Svensk projektansvarig kontaktperson eller projektledaren ²		Norsk prosjektansvarlig kontaktperson eller prosjektleder ²	
Namnförtydligande		Navn i blokkbokstaver	
JAKOB EBNER		KARIN WIIK	

11. Bilagor

1. Samarbetsavtal med medsökande
(Torsby, Filipstad, Rättvik, Ludvika, Orsa, Stiftelsen Teknikdalen, Högskolan Dalarna, IUC-Dalarna)
2. Samarbetsavtal med andra externa aktörer projektet samarbetar med
(Rörosregionen Näringshage, SINTEF, Länsstyrelsen Värmland, Susan Bree, CIPRA-International)
3. Upphandling BID-metodutveckling
4. Policydokument för projektet
(Miljöplan, Jämställdhetsplan, Mångfaldsplan, Kommunikationsplan)
5. Delegationsordning
6. Affisch för projektet
7. Lägesrapporter medsökande
8. Timlistor seminarier